

KẾ HOẠCH

**triển khai thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 28/7/2026
của Ban Chỉ đạo tỉnh về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn
về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã Công Hải**

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 28/7/2026 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tỉnh về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 xã Công Hải ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn xã Công Hải, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 28/7/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực của hệ thống chính trị xã Công Hải để giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, rào cản về hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và nguồn nhân lực trong Chiến dịch cao điểm 100 ngày làm việc.

- Tạo bước chuyển biến rõ nét, thực chất trong phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ và hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền xã dựa trên dữ liệu thật và người dùng thực tế, hướng tới phục vụ hiệu quả đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của Nhân dân trên địa bàn. Đổi mới phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra, mức độ sử dụng thực tế và giá trị mang lại; giảm thao tác thủ công, giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho cơ quan, cán bộ, người dân và doanh nghiệp.

- Thiết lập kỷ luật, nguyên tắc thống nhất trong quản trị dữ liệu, hạ tầng, nền tảng số và bảo đảm an ninh mạng; khắc phục đầu tư phân tán, cát cứ dữ liệu, trùng lặp hệ thống và tình trạng nguồn lực đã bố trí nhưng triển khai, giải ngân chậm.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai chiến dịch 100 ngày phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của Đảng uỷ xã, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Người

đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm duy nhất và toàn diện về tiến độ, chất lượng các sản phẩm đầu ra thuộc phạm vi phụ trách.

- Nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm đáp ứng yêu cầu, có minh chứng kiểm chứng được. Đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm phải vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả.

- Ưu tiên sử dụng nền tảng dùng chung, tích hợp, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu; không đầu tư mới hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu trùng chức năng khi đã có nền tảng dùng chung đáp ứng yêu cầu.

- Bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước ngay từ khâu thiết kế; các hệ thống thuộc phạm vi quản lý phải được xác định, phê duyệt cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ.

- Cập nhật, giám sát tiến độ hằng tuần, hằng tháng trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết tại địa chỉ theodoinq.dcs.vn; báo cáo phải nêu rõ sản phẩm, minh chứng, nhiệm vụ chậm, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý.

II. Phạm vi, đối tượng, thời gian

1. Phạm vi: Các điểm nghẽn thuộc 10 nhóm vấn đề: thể chế; hạ tầng số; dữ liệu số; nền tảng số; dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số; xã hội số; nguồn nhân lực; tài chính và giải ngân; kỷ luật thực thi và tuân thủ. Trong đó, đặc biệt chú trọng giải quyết các điểm nghẽn cụ thể sau:

- **Về sử dụng ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử:** Hiện tại trên địa bàn toàn xã vẫn còn nhiều đảng viên chưa đăng nhập và sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Nguyên nhân chủ yếu là do đảng viên phần lớn là người cao tuổi, gặp khó khăn về thị lực hoặc không sở hữu thiết bị di động thông minh.

- **Về tổ chức và nguồn nhân lực chuyên trách:** Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã hiện chưa có công chức chuyên trách về CNTT, chuyển đổi số. Công tác tham mưu hiện do cán bộ kiêm nhiệm đảm nhận, vừa quá tải công việc chuyên môn vừa thiếu kỹ năng chuyên sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong chiến dịch 100 ngày.

- **Về an toàn thông tin, an ninh mạng:** Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin 100% hệ thống của xã hiện vẫn trong quá trình xây dựng, rà soát, chưa được phê duyệt cấp độ bảo mật chính thức theo quy định.

- **Về kỹ năng số của người dân ở cơ sở:** Xã Công Hải có tỷ lệ đồng bào dân tộc Raglai chiếm 78,5% dân số, nhận thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin còn rất hạn chế, gặp nhiều rào cản khi tự thực hiện các thủ tục nộp dịch vụ công trực

tuyến, cài đặt chữ ký số cá nhân công cộng và Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng định danh điện tử VneID,....

- **Về thiết bị đầu cuối phục vụ phong trào chuyển đổi số cơ sở:** Các chi bộ thôn chưa có máy tính kết nối Internet dùng chung để triển khai phong trào “bình dân học vụ số” và phục vụ Nhân dân truy cập trực tiếp. Địa phương đã có đề xuất đặt hàng trang bị máy tính để bàn có kết nối Internet cho 08/08 thôn và hệ thống màn hình LED ngoài trời tại UBND xã, Công an xã, thôn Bình Tiên, điểm dừng chân Tập Lá nhưng hiện vẫn đang chờ thẩm định kinh phí.

2. Đối tượng: Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xã, các tổ chức đảng trực thuộc.

3. Thời gian: 100 ngày làm việc, từ ngày 10/7/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

III. Nhiệm vụ trọng tâm:

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo 57 xã:

- Chịu trách nhiệm toàn diện, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chiến dịch 100 ngày làm việc giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn chuyển đổi số trên địa bàn xã. Định kỳ hằng tuần báo cáo tiến độ cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy để chỉ đạo, định hướng và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Chủ trì điều phối, tổ chức họp chuyên đề tháo gỡ khó khăn; sau khi kết thúc 100 ngày, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, trình Ban Chỉ đạo xã, Thường trực, Ban Thường vụ và báo cáo Tỉnh ủy theo quy định.

2. Các tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị:

- Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, sản phẩm đầu ra và kết quả thực hiện; trực tiếp chỉ đạo, phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách và xác định đầu mối thường trực để tổ chức triển khai.

- Chủ động xây dựng tiến độ chi tiết, huy động và điều phối nguồn lực; thực hiện đồng thời các thủ tục về đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, tạo lập dữ liệu, đào tạo, bảo đảm an ninh mạng và giải ngân; không chờ có đủ mọi điều kiện mới bắt đầu triển khai.

- Định kỳ hằng tuần tự kiểm tra, đánh giá tiến độ; nhiệm vụ có nguy cơ chậm từ 05 ngày trở lên phải có phương án khắc phục và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp. Trường hợp đã áp dụng biện pháp khắc phục nhưng không thể hoàn thành đúng

hạn do nguyên nhân khách quan, báo cáo Thường trực Đảng uỷ xem xét, quyết định trước **ngày 30/10/2026**.

3. Ủy ban nhân dân xã:

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thuộc khối chính quyền; ưu tiên xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến, trang thiết bị cấp xã, an toàn thông tin và giải ngân.

Khẩn trương kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn; đề xuất cơ quan có thẩm quyền có cơ chế, chính sách nhằm duy trì hoạt động hiệu quả của các Tổ công nghệ số.

4. Ban Xây dựng Đảng:

Tham mưu đưa kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và các nhiệm vụ tại Kế hoạch này thành tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, người đứng đầu; phối hợp tham mưu nội dung đánh giá gắn với KPI dựa trên dữ liệu theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ. Đồng thời, định hướng tuyên truyền Kế hoạch này; tham mưu kịp thời biểu dương, lan tỏa các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả;

Triển khai các giải pháp đồng bộ, có hiệu quả trong vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử, Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, Cơ sở dữ liệu đảng viên; bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu được giao.

5. Văn phòng Đảng uỷ xã:

Là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng của xã; ưu tiên vận hành Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, 04 thủ tục hành chính của Đảng; chuẩn hóa quy trình, số hóa hồ sơ, bảo đảm hạ tầng, chữ ký số, an toàn thông tin và nâng cao kỹ năng số.

Thiết lập bảng theo dõi tiến độ 100 ngày; hướng dẫn biểu mẫu báo cáo, tiêu chí xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, quy tắc cập nhật minh chứng và cơ chế cảnh báo sớm.

6. Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ xã: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các biểu hiện hình thức, chậm trễ, thiếu trách nhiệm.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã: Phối hợp chặt chẽ với UBND xã và các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về vai trò của chuyển đổi số. Phối hợp phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp xuống từng hộ gia đình Raglai hướng dẫn công nghệ, tạo đồng thuận và lan tỏa phong trào Bình dân học vụ số sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

8. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57:

Phối hợp vận hành bảng theo dõi tiến độ 100 ngày làm việc; công khai các nhiệm vụ chậm, cơ quan chậm. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Ban Chỉ đạo, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ. Tham mưu đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đề ra đồng thời có hình thức nhắc nhở, đề xuất kiểm điểm những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, chậm tiến độ đề ra tại Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 28/7/2026 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tỉnh về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà của Ban Chỉ đạo 57 xã. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đảng nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 57 tỉnh (báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND,
- Các đồng chí Đảng uỷ viên,
- Thành viên BCĐ 57 xã,
- Các tổ chức Đảng,
- Các cơ quan, đơn vị.
- Lưu VPĐU.

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Vũ Thị Thuỳ Trang



PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI TRONG 100 NGÀY

(Kèm theo Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 xã)

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Sản phẩm đầu ra	Thời hạn
I	NHÓM THỂ CHẾ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH				
1	Rà soát các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên chưa được cụ thể hoá tại địa phương	Văn phòng Đảng uỷ	Ban Chỉ đạo 57 xã	Danh mục các văn bản chưa được cụ thể hoá	15/8/2026
2	Cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên (nếu thiếu sau rà soát)	Ban Chỉ đạo 57 xã	Các cơ quan, đơn vị	Văn bản	30/8/2026
II	NHÓM HẠ TẦNG SỐ				
3	Triển khai thực hiện Quy chế về tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng (sau khi Ban Bí thư ban hành Quy chế mới thay thế Quy chế số 07-QC/TW, ngày 31/10/2025 của Ban Bí thư)	Văn phòng Đảng uỷ	Các cơ quan, đơn vị	Văn bản	20 ngày Sau khi Tỉnh uỷ ban hành văn bản

4	Rà soát, xử lý các vùng chưa phủ cáp quang băng rộng cố định, các vùng lùm sóng, thiếu điện phục vụ chuyển đổi số.	UBND xã	Các doanh nghiệp viễn thông, điện lực	100% thôn có cáp quang băng rộng; không có khu vực dân cư bị lùm sóng, thiếu điện	30/11/2026
5	Rà soát, thống kê nhu cầu đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, phần mềm phục vụ công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.	UBND xã	Các cơ quan, đơn vị	Danh mục nhu cầu đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, phần mềm	30/8/2026
6	Phân bổ kinh phí mua sắm, nâng cấp trang thiết bị; hoàn thành việc mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, phần mềm.	UBND xã.	Phòng Kinh tế	Các cơ quan, đơn vị được trang bị đầy đủ trang thiết bị, phần mềm	30/11/2026
7	Rà soát, phê duyệt cấp độ an toàn 100% hệ thống thông tin của xã; cập nhật dữ liệu phục vụ Bản đồ cấp độ an ninh mạng quốc gia	UBND xã; VPĐU.	Các cơ quan, đơn vị	100% hệ thống có hồ sơ cấp độ được phê duyệt, cập nhật lên bảng điều hành	30/9/2026
III	DỮ LIỆU SỐ				
8	Chuẩn hóa, làm sạch, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên toàn đảng bộ tỉnh; bảo đảm dữ liệu phục vụ các hệ thống dùng chung.	Ban Xây dựng đảng	Các tổ chức Đảng	Tối thiểu 98% dữ liệu được chuẩn hoá, đồng bộ	30/11/2026

9	Chuẩn hóa, đối soát, làm sạch dữ liệu thuộc phạm vi, thẩm quyền của xã phục vụ hoàn thiện 12 CSDL quốc gia (theo yêu cầu của tỉnh).	UBND xã		Tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện được làm sạch, đồng bộ	30/11/2026
10	Hoàn thiện CSDL cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư	UBND xã	Các cơ quan, đơn vị	100% hồ sơ CBCCVC được chuẩn hóa	30/11/2026
11	Chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đoàn viên, hội viên, tổ chức cơ sở, giám sát - phản biện, phản ánh kiến nghị của Nhân dân	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Dữ liệu được làm sạch;	30/11/2026
IV	NỀN TẢNG SỐ				
12	Vận hành ổn định, thống nhất Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng; chuẩn hóa tài khoản, luồng xử lý, sổ văn bản; thực hiện gửi, nhận, xử lý, ký số văn bản không mặt điện tử toàn trình.	VPĐU	Các cơ quan, khối Đảng	100% văn bản được ký số, ban hành toàn trình trên hệ thống ĐHTN	30/11/2026
13	Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của địa phương hoạt động thống nhất, thông suốt, ổn định.	UBND xã		Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98%	30/11/2026

14	Rà soát, chuẩn hoá, cập nhật đầy đủ thông tin của Đảng viên, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng uỷ xã trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính công của Đảng trên môi trường điện tử; phục vụ vận hành thông suốt vào ngày 01/12/2026	VPĐU	Ban Xây dựng Đảng, các tổ chức Đảng	100% thông tin đảng viên, tổ chức đảng, phân quyền, số tài khoản ngân hàng được chuẩn hoá trên hệ thống	30/8/2026
15	Các tổ chức Đảng, đảng viên sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ	Ban Xây dựng Đảng	Các tổ chức Đảng	100% Đảng viên, tổ chức Đảng ứng dụng sổ tay Đảng viên điện tử	30/9/2029
VI	KINH TẾ SỐ				
16	Phối hợp Sở Công thương thí điểm CSDL tập trung về thương mại điện tử	UBND xã	Các cơ quan, đơn vị	Cung cấp dữ liệu theo yêu cầu	30/9/2026
17	Xác định danh mục các sản phẩm đặc thù, thế mạnh của địa phương;	UBND xã	Các doanh nghiệp, các thôn trên địa bàn	Danh mục các sản phẩm đặc thù, thế mạnh của địa phương	15/9/2026
18	Các sản phẩm đặc thù của địa phương được đưa lên các nền tảng thương mại điện tử	UBND xã	Các doanh nghiệp trên địa bàn	100% sản phẩm đặc thù của xã được bán trên các nền tảng thương mại điện tử	30/9/2026

19	Xây dựng Website “Du lịch số trên nền tảng công nghệ thực tế ảo trên địa bàn xã Công Hải”. Số hóa các địa điểm du lịch, cảnh quan thiên nhiên và không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai để quảng bá rộng rãi.	VPĐU	UBND xã	Số hoá ít nhất 30% địa điểm du lịch của xã trên nền tảng thực tế 360, thực tế ảo	30/11/2026
20	Phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt trong các hoạt động giao thương.	UBND xã	Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương	80% các cửa hàng, hộ kinh doanh cố định có mã thanh toán điện tử.	30/11/2026
21	Thực hiện nhiệm vụ chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trên địa bàn xã	UBND xã	Các cơ quan, đơn vị liên quan	97% khoản trợ cấp không dùng tiền mặt	30/11/2026
VII	XÃ HỘI SỐ				
22	Triển khai thực hiện Học bạ điện tử	UBND xã	Các trường học trên địa bàn	100% các trường học sử dụng Học bạ điện tử	30/11/2026
23	Triển khai sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh; chuẩn hóa, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, bảo hiểm	UBND xã	Trạm y tế xã	100% cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng Sổ sức khỏe điện tử ổn định	30/11/2026

24	Triển khai sử dụng Cổng Mặt trận số 24/7	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã	Các tổ chức chính trị - xã hội	100% phản ánh của người dân được theo dõi trạng thái xử lý	Thực hiện thường xuyên
25	Tổ chức học tập, bồi dưỡng trên nền tảng Bình dân học vụ số: https://binhdanhocvuso.gov.vn	UBND xã	Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đảng	100% cán bộ, công chức tham gia học tập trên nền tảng	Thực hiện thường xuyên
VIII	NGUỒN NHÂN LỰC				
26	Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các nội dung về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã	UBND xã	Các cơ quan, đơn vị	100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng về chuyển đổi số	30/11/2026
27	Đăng ký nhu cầu tuyển dụng ít nhất công chức chuyên trách công nghệ thông tin tại các khối cơ quan.	UBND xã		Bổ trí ít nhất 01 công chức chuyên trách CNTT tại các khối cơ quan.	30/11/2026
IX	TÀI CHÍNH, GIẢI NGÂN				
28	Phân bổ và giải ngân nguồn vốn được cấp trên giao để phục vụ công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.	UBND xã	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	100% nguồn vốn đầu tư chuyển đổi số, ứng dụng CNTT được giải ngân	30/11/2026

X	KỶ LUẬT THỰC THI				
29	Phối hợp vận hành bảng theo dõi tiến độ 100 ngày làm việc; công khai các nhiệm vụ chậm, cơ quan chậm.	VPĐU; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 xã		Báo cáo tháng, bảng phân loại nhiệm vụ theo trạng thái; minh chứng của từng nhiệm vụ	Bắt đầu từ 25/7/2026
30	Tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.	Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 xã	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Báo cáo	Theo đề nghị của cơ quan cấp trên
31	Tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo xã nhắc nhở, phê bình các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chậm, muộn	Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 xã		Văn bản phê bình	Khi có nhiệm vụ chậm
32	Tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo xã khen thưởng các cá nhân, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện xuất sắc nhiệm vụ	Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 xã		Quyết định khen thưởng	30/11/2026